

Szerződésszám: Portativ-Mód.2017.05.29.- 2016/Felpéc-1.
Felpéc Evangélikus Egyházközség, Felpéc

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS módosítás

amely létrejött egyrészről a

FELPÉCI Evangélikus Egyházközség

(székhely: 9122, Felpéc, Kossuth út. 4.)

Képviselek: Smidéliusz András lelkész,
Horváth Attiláné egyházközségi felügyelő,
mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

PORTATIV Orgonaépítő és Kereskedelmi BT.

(székhely: 9090 Pannonhalma, Cseidervölgy u. 18/a)

Képviselei: Takács Péter üzletvezető, orgonaépítő mester,
mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban Fél, illetve Felek) az alulírott helyen és napon.

Felek – a teljesítéssel kapcsolatos jogaik és kötelezettségeik rögzítése céljából – jelen szerződés módosítást kötik:

Vállalkozó indítványára – tőle független objektív tények jelentkezése miatt - Felek közös megegyezéssel jelen szerződés módosítással a helyreállítási munka befejezésének, valamint a végszámla benyújtásának határidejét illetve a kapcsolódó dátumokat módosítják.

a.) 1.4. pontjában foglaltakat, miszerint „Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítésére a jelen szerződés hatálybalépésétől (szerződéskötés napja) 2017. június 30. napjáig (teljesítési véghatáridő) köteles”,

az alábbiak szerint módosítják:

1.4. Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítésére a jelen szerződés módosítás hatálybalépésétől 2017. augusztus 25. napjáig (teljesítési véghatáridő) köteles,

b.) 1.5. Megrendelő biztosítja a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges munkaterületet Vállalkozó részére

Vállalkozó a munkaterület igénybevételére vonatkozó e-mail-ben történt jelzése, kérése alapján — 2016. november 4. és 2017. június 30. időintervallumban

az alábbiak szerint módosítják :

1.5. Megrendelő biztosítja a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges munkaterületet Vállalkozó részére.

Vállalkozó a munkaterület igénybevételére vonatkozó e-mail-ben történt jelzése, kérése alapján — 2016. november 4. és 2017. augusztus 25. közötti időintervallumban

Szerződésszám: Portativ-Mód.2017.05.29.- 2016/Felpéc-1.
Felpéc Evangélikus Egyházközség, Felpéc

c.)

4.5. Vállalkozó és Megrendelő valamint a Megrendelő Megbízottja által igazolt teljesítés (2.9.) esetén az alábbi fizetési ütemezésű Végszámla benyújtására jogosult.

Végszámla

Benyújtási határidő: 2017.06.30.

Esedékesség: 2017.07.06.

az alábbiak szerint módosítják :

4.5. Vállalkozó és Megrendelő valamint a Megrendelő Megbízottja által igazolt teljesítés (2.9.) esetén az alábbi fizetési ütemezésű Végszámla benyújtására jogosult.

Végszámla

Benyújtási határidő: 2017.08.25.

Esedékesség: 2017.09.01.

d.)

5.1. Vállalkozó által teljesítendő, a Felek által meghatározott véghatáridő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a késedelem időtartamának minden egyes napjára 12 500 Ft összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles, amely késedelmes teljesítés esetén 2017. július 1-től lép érvénybe, összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 15 %-át (tizenöt százalékát).

az alábbiak szerint módosítják :

5.1. Vállalkozó által teljesítendő, a Felek által meghatározott véghatáridő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a késedelem időtartamának minden egyes napjára 12 500 Ft összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles, amely késedelmes teljesítés esetén 2017. augusztus 26-tól lép érvénybe, összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 15 %-át (tizenöt százalékát).

A Vállalkozói szerződés egyéb részei és tartalma változatlan marad.

A Vállalkozói szerződés módosítás a 2016.10.17-én aláírt Vállalkozói szerződéssel együtt érvényes.

Felek a jelen szerződés módosítást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon kellően felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

2017. május 29.



Smidéliusz András
.....
Horváth Attiláné

Felpéci Evangélikus Egyházközség
Képviselők: Smidéliusz András lelkész
Horváth Attiláné egyházközségi felügyelő
(Megrendelő)

PORTATIV BT
9090 PANNONHALMA CSEIDER 18A
PANNONHALMA VIDÉKE TAKSZÜV
59300247-11029283-00000000
ADÓSZÁM 22664970 208

Takács Péter
.....
Portativ Orgonaépítő Bt.
Takács Péter orgonaépítő mester

(Vállalkozó)